

Avance mensual Julio 2026

Resumen ejecutivo

En julio se **entregaron las 10 iniciativas** planificadas de sistemas y operaciones: alertas de renovación Fianza ISO, Polla Mundialista, formatos Nacional–Rimac, chats de Marketing, Oxi ProInversión, Fondo Mi Vivienda (leads Marita), alerta de llamadas (1.ª etapa), herramientas digitales, SEACE DATA Seguros y Sistema Fidenza.

10

INICIATIVAS

10

ENTREGADAS

100%

CIERRE

Tablero de iniciativas — Julio

#	INICIATIVA	ESTADO	ÁREA
01	Alertas de renovaciones — Seguro Fianza ISO Automatizar avisos de renovación para cartera Fianza ISO y reducir vencimientos no gestionados.	ENTREGADO	Alertas
02	Polla Mundialista Módulo / campaña Polla Mundialista entregado para engagement interno o comercial.	ENTREGADO	Producto
03	Nuevos formatos (Nacional – Rimac) Nuevos formatos documentales / operativos para pólizas Nacional y Rimac implementados.	ENTREGADO	Formatos
04	Mejora de los chats de Marketing Flujos, respuestas y experiencia de los chats de Marketing optimizados y entregados.	ENTREGADO	Marketing
05	Oxi ProInversión Integración / flujo Oxi asociado a ProInversión entregado.	ENTREGADO	Integraciones
06	Fondo Mi Vivienda Relacionado con el sistema de leads — acceso / flujo exclusivo para Marita.	ENTREGADO	Leads
07	Alerta de llamadas (1.ª etapa) Primera etapa del sistema de alertas de llamadas entregada y operativa.	ENTREGADO	Alertas
08	Herramientas digitales Mejoras y soporte a herramientas digitales internas del equipo entregados.	ENTREGADO	Ops
09	Mejora del SEACE DATA Seguros Filtro y resaltado de procesos de seguros, tooltips, copia de nomenclatura y trazabilidad.	ENTREGADO	SEACE

#	INICIATIVA	ESTADO	ÁREA
10	Sistema Fidenza Sistema Fidenza entregado según alcance del mes.	ENTREGADO	Sistemas

Entregables del mes

Cierre julio

10 / 10 entregadas

100% del plan

01 · Alertas renovaciones Fianza ISO

ENTREGADO

Alertas por vencimiento / renovación de Seguro Fianza ISO implementadas para anticipar gestión comercial y operativa.

Impacto: menos pólizas vencidas sin seguimiento

02 · Polla Mundialista

ENTREGADO

Módulo Polla Mundialista entregado (reglas, UI y flujos de participación según alcance acordado).

Impacto: engagement y adopción interna

03 · Formatos Nacional – Rimac

ENTREGADO

Nuevos formatos para las líneas Nacional y Rimac incorporados, alineados a requisitos de emisión / documentación.

Impacto: estandarización operativa

04 · Chats de Marketing

ENTREGADO

Mejoras en los chats de Marketing entregadas: claridad de flujo, tiempos de respuesta y usabilidad para el equipo.

Impacto: mejor atención a leads inbound

05 · Oxi ProInversión

ENTREGADO

Flujo Oxi vinculado a ProInversión entregado: conexión de datos, reglas de negocio e interfaz del alcance del mes.

Impacto: visibilidad de oportunidades públicas

06 · Fondo Mi Vivienda + Leads (Marita)

ENTREGADO

Fondo Mi Vivienda relacionado con el sistema de leads, con flujo enfocado para uso de Marita.

Impacto: seguimiento focalizado de cartera FMV

07 · Alerta de llamadas – 1.ª etapa

ENTREGADO

Primera etapa del sistema de alerta de llamadas entregada: notifica y prioriza contactos pendientes.

Impacto: menos llamadas perdidas sin aviso

08 · Herramientas digitales

ENTREGADO

Mejoras a herramientas digitales del equipo entregadas (productividad, datos y operación diaria).

Impacto: eficiencia del día a día

09 · SEACE DATA Seguros

ENTREGADO

Mejoras en panel SEACE: filtro seguros, resaltado verde, tooltips de descripción, copia de nomenclatura, ventana 30 días y trazabilidad.

Impacto: detección rápida de procesos seguros

10 · Sistema Fidenza

ENTREGADO

Sistema Fidenza entregado: funcionalidades, estabilización y alineación con necesidades operativas del mes.

Impacto: plataforma central de operación

Logros concretos del mes

- Cierre 100%: las 10 iniciativas del plan de julio entregadas.
- SEACE Seguros: filtro, highlight, tooltips y trazabilidad.
- Alertas: renovaciones Fianza ISO + 1.ª etapa de llamadas.
- Integraciones: Oxi ProInversión y Fondo Mi Vivienda (Marita).

Alcance cerrado

- Formatos Nacional–Rimac listos para operación.
- Chats de Marketing mejorados y en uso.
- Polla Mundialista y herramientas digitales entregadas.
- Sistema Fidenza entregado según alcance de julio.

1. **Soporte** a los entregables de julio en producción.
2. **Recoger** feedback de usuarios (Marketing, Marita, operaciones).
3. **Definir** backlog de nuevas iniciativas con el equipo.
4. **Priorizar** siguientes etapas (p. ej. alerta de llamadas 2.ª etapa) si aplica.

Estado del informe: cierre completo de julio — 10/10 iniciativas marcadas como entregadas.

Phil Taboada · Informe de avance Julio 2026

Página 2 / 2